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Конотопська міська рада
розпорядження
міського голови


від 22.05.2015 №122-ОД
м.Конотоп                                                                              
Про реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп»   








З метою забезпечення впровадження заходів проекту «Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп» – переможця конкурсу Європейської Комісії «Supporting the Eastern Partnership cities in the implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) under the Covenant of Mayors», що відповідає пріоритетним напрямкам «Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Конотоп на період до 2020 року», затвердженого рішенням міської ради від 26.02.2014 (6 скликання 45 сесія), керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1.Затвердити склад робочої групи з питань реалізації проекту «Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп»  (додаток 1). 
2.Затвердити Положення про робочу групу з питань реалізації проекту «Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп» (додаток 2).
3.Затвердити розподіл функціональних обов’язків між учасниками робочої групи з питань реалізації проекту «Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп»  (додаток 3).
4.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від  06.01.2015 №2-ОД «Про реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп».   



Заступник міського голови                                                  В.П.Кошевецька



Гапєєва Л.А. 6 61 66

Додаток 1
до розпорядження міського голови 
від 22.05.2015 №122-ОД


Склад 
робочої групи з  питань  реалізації проекту  
«Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп»  

	Кошевецька В.П.
	
	заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої групи;

	Гапєєва Л.А.
	
	начальник управління економіки Конотопської міської ради, заступник голови робочої групи (координатор);

	Загородня А.М.
	
	начальник відділу розвитку підприємництва та інвестиційної політики управління  економіки Конотопської міської  ради, організаційний секретар

	Члени робочої групи:

	Беспала О.В.
	
	начальник відділу освіти Конотопської міської ради;

	Бобир О.В.
	
	начальник групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти Конотопської міської ради;

	Кармалига О.П.
	
	начальник фінансового управління Конотопської міської ради;

	Клименко А.Д.
	
	інженер групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти Конотопської міської ради;

	П’явка В.Б.
	
	завідувач сектору з питань внутрішньої політики  міської ради;

	Шуранкова І.І.
	
	начальник відділу аналізу та прогнозування економічного розвитку міста управління економіки Конотопської міської ради;

	Якубіна Т.І.
	
	головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти Конотопської міської ради.



Керуючий справами виконкому				       	А.М.Левченко 
 
Начальник управління економіки                                            Л.А.Гапєєва
Конотопської міської ради  

Додаток 2
до розпорядження міського голови 
від 22.05.2015 №122-ОД


Положення про робочу групу з питань реалізації проекту 
«Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп» 

1.Загальні положення

Робоча група з питань реалізації проекту «Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп» (далі – робоча група) є діючим при міській раді органом з питань впровадження заходів проекту – переможця конкурсу Європейської Комісії «Supporting the Eastern Partnership cities in the implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) under the Covenant of Mayors», який відповідає пріоритетним напрямкам «Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Конотоп на період до 2020 року».
У своїй діяльності робоча група керується Конституцією та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим положенням.
Робоча  група утворюється на період реалізації проекту «Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп».

2.Основні завдання робочої групи
Основними завданнями робочої групи є:
забезпечення впровадження заходів проекту на засадах проектного менеджменту;
системне координування дій осіб причетних до виконання заходів проекту;
ідентифікація проблемних питань проекту та вироблення спільного бачення щодо їх вирішення; 
здійснення аналізу ефективності та контролю виконання завдань проекту.

3.Права робочої групи
Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:
готувати пропозиції  для розгляду на засіданнях міської ради з питань, що належать до її компетенції;
одержувати інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, у порядку, передбаченому чинним законодавством;
залучати до роботи спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників), незалежних експертів, учених, консультантів, фахівців-практиків (за їх згодою);
організовувати та проводити засідання, наради з питань, віднесених до її компетенції.
Робоча група під час виконання покладених на неї завдань може взаємодіяти з органами виконавчої влади, установами, підприємствами та організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян.

4.Структура та організація роботи 
Кількісний, персональний склад робочої групи та положення про неї затверджуються розпорядженням міського голови.
Голова, заступник голови, секретар та члени робочої групи діють на громадських засадах, у рамках виконання посадових обов’язків.
За рішенням   голови   робочої  групи  до  складу групи можуть  включатися  представники  установ та організацій відповідного профілю.
Керівництво робочою групою здійснює її голова.
Формою роботи робочої групи є засідання, що скликаються її головою по мірі виникнення нагальних питань, що потребують вирішення, але не рідше ніж 2 рази на місяць. 
Місце та час проведення засідань робочої групи визначаються головою робочої групи. Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.
Рішення робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
Прийняте на засіданні рішення робочої групи оформлюється протоколом, що підписується головою робочої групи, а в разі його відсутності – заступником голови робочої групи. 
Рішення робочої групи, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими до виконання.



Керуючий справами виконкому				       	А.М.Левченко 
 
Начальник управління економіки                                            Л.А.Гапєєва
Конотопської міської ради  











		


Додаток 3
до розпорядження міського голови 
від 22.05.2015 №122-ОД


Розподіл функціональних обов’язків 
між учасниками робочої групи з питань реалізації проекту 
«Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів м.Конотоп» 

	№ з/п
	ПІП
	Займана посада
	Функції щодо реалізації проекту
	Рівень залученості 
(% робочого часу)

	1.
	Кошевецька Валентина Павлівна
	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої групи
	Проведення засідань робочої групи. Надання доручень відповідним  підрозділам, службам щодо їх залучення до виконання проектних завдань.
	10%

	2.
	Гапєєва Людмила Анатоліївна
	Начальник управління економіки Конотопської міської ради, заступник голови робочої групи 
	Загальна координація та контроль за реалізацією заходів проекту. Пошук та залучення необхідних спеціалістів (перекладач, спеціаліст з закупівель). Залучення спеціалізованих організацій  для здійснення енергоаудитів, аудиту верифікації. Проведення процедури щодо визначення розробника ПКД, узгодження технічних рішень, співпраця з енергоаудиторами.
	50%

	3.

	Загородня Анастасія Миколаївна
	Начальник відділу розвитку підприємництва та інвестиційної політики управління  економіки Конотопської міської  ради, організаційний секретар робочої групи
	Розробка детального плану інформаційно-комунікаційних заходів, організація його виконання. Підготовка звітності за проектом. Участь у підготовці договорів, контроль за їх укладанням та виконанням. Участь/допомога у підготовці документації для здійснення процедури закупівель. Здійснення тепловізійного обстеження об’єктів, загальні питання енергоменеджменту. Організація заходів до тижнів сталої енергії.
	50%

	4.
	Шуранкова Ірина Іванівна
	Начальник відділу аналізу та прогнозування економічного розвитку міста управління економіки Конотопської міської ради, бухгалтер
	Підготовка бюджетної звітності характерної для розпорядника бюджетних коштів, передбачених на реалізацію проекту за напрямком галузі «економіка».
	20%

	5.
	Беспала Ольга Віталіївна
	Начальник відділу освіти Конотопської міської ради
	Участь у процедурі визначення виконавців, у тому числі будівельно-монтажних робіт. Проведення нарад з персоналом закладів. Забезпечує проведення виховних годин у дитячому садку та школі. Відповідає за виготовлення та розповсюдження інформаційних буклетів.
	50%

	6.
	Бобир Олександр Васильович
	Начальник групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти Конотопської міської ради
	Підготовка та подача до інспекції архітектурно-будівельного контролю декларацій про початок будівельних робіт та готовність об’єкту (Гімназія). Адміністративний супровід виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті (Гімназія), функції часткового контролю.
	50%

	7.
	Кармалига Олена Павлівна
	Начальник фінансового управління Конотопської міської ради
	Здійснення фінансового супроводу проекту. Передбачення у міському бюджеті відповідного співфінансування, відображення грантових коштів. Користування валютним/гривневим рахунками у банківській установі, підготовка документів для здійснення конвертації. Фінансування заявок розпорядників бюджетних коштів. Відслідковування проходження платежів за проектом. Співпраця з Державною казначейською службою. Підготовка фінансових показників, загальної фінансової звітності.
	50%

	8.
	Клименко Альберт Дмитрович
	Інженер групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти Конотопської міської ради
	Підготовка та подача до інспекції архітектурно-будівельного контролю декларацій про початок будівельних робіт та готовність об’єкту (ДНЗ №10 «Ялинка»). Адміністративний супровід виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті (ДНЗ №10 «Ялинка»), функції часткового контролю. 
	50%

	9.
	П’явка Володимир Борисович
	Завідувач сектору з питань внутрішньої політики  міської ради
	Здійснення підготовки та розміщення інформаційних статей в офіційній газеті міської ради та в загальнодержавному друкованому виданні. Здійснення публікацій про хід реалізації проекту на офіційних сторінках міської ради, обласної ради в мережі Інтернет. Проведення вибіркового опитування цільових груп проекту з метою визначення рівня проектного впливу та підготовка відповідного звіту. Участь у проведенні комунікаційних заходів.
	30%

	10.
	Якубіна Тетяна Іванівна
	Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти Конотопської міської ради.
	Підготовка інформації та бюджетної звітності характерної для розпорядника бюджетних коштів, передбачених на реалізацію проекту за напрямком галузі «освіта». Здійснення підготовки та укладання договорів. Проведення процедур визначення виконавців, у тому числі будівельно-монтажних робіт.
	50%
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Керуючий справами виконкому				                                                   	А.М.Левченко 

 
Начальник управління економіки                                                                                               Л.А.Гапєєва
Конотопської міської ради  
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